
Voici le planning de la construction d’une maison







ÉVALUATION Planning

groupe de projet

D) Validation du projet

H) Validation des fondations et de la dalle

Q) Vérification et validation de la pose

H ) Vérification des finitions et Validation

U ) Vérification et validation

L) Validation murs, pignons, charpente

Fondations Dalle Mur Pignons Charpente Tuiles


